Zmluva o dielo na realizaciu projektu:

Modernizacia cintorina

Investor:
OBEC RYBKY

ZMLUVA O DIELO na realizaciu stavby

,MODERNIZACIA CINTORINA“

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v platnom zneni uzatvorena medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:
Nazov:

V zastupeni:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Osoby opravnené jednat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
stavebny dozor:
Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Telefon:

E-mail:

Zhotovitel’

Veddci ¢len

skupiny dodavatelov
Nazov:

V zastupeni:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Osoby opravnené jednat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Povereny vedenim stavby

- stavbyveduci:
Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Telefon:

E-mail:

Zapisany v registri:

Obec Rybky

Henrich Ravas, starosta
Rybky 110

906 04 Rybky

00 309 915
2021086837

Henrich Ravas (kontakt: 0908 719 305)

Henrich Ravas (kontakt: 0908 719 305)
..................... (doplni sa po podpise zmluvy s PPA)
..................... (dopini sa po podpise zmluvy s PPA)
..................... (dopini sa po podpise zmluvy s PPA)
0908 719 305

obecrybky@stonline.sk

a

SKUPINA DODAVATELOV

PALKOVIC - SK, s.r.o.

Ing. Milan Palkovi¢

Lipova 1233, 905 01 Senica
45938 172

2023149810
SK2023149810

Ing. Milan Palkovi¢
Ing. Milan Palkovi¢

FrantiSek Palkovic¢

CSOB, a.s. Senica

SK08 7500 0000 0040 1569 1359

0905 756 999

palkovic@palkovicsk.sk

Okresny sud Trnava, Oddiel Sro vlozka ¢.26568/T
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Zmluva o dielo na realizaciu projektu: Investor:

Modernizacia cintorina OBEC RYBKY
Clen

skupiny dodavatelov

Nazov: KOVAGAZ spol. s r.o.

V zastupeni: Jozef Kocian

Sidlo: Stefanov 406, 906 45

ICO: 34109 391

DIC: 2020379735

IC DPH: SK2020379735

Zapisany v registri: Okresny sud Trnava, Oddiel Sro vlozka ¢.649/T

(dalej len veduci ¢len skupiny doddvatelov a ¢len skupiny doddvatelov, spolu len ,,Zhotovitel”)

11
1.2

1.3
14

1.5

1.6

1.7

1.8

Clanok ¢. 1
Predmet plnenia zakazky

Predmetom zmluvy je realizdcia stavby ,Modernizdcia cintorina”

Realizacia stavby bude na pozemkoch v katastralnom Uzemi Rybky. Supis jednotlivych parciel
predstavujucich zaujmové Gzemie stavby je sucastou projektovej dokumentiacie.

Autorom projektovej dokumentacie je Ing. Pavol Palka.

Stavbu vykona zhotovitel podla tejto zmluvy a podla poziadaviek objednavatela a za tym uce-
lom vykona pre objedndvatela stavebné prace v zmysle svojej ponuky zo dna: 04.03.2016 ako
Uspesny uchadzal v procese verejného obstaravania vzmysle zakona ¢. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(podlimitna zakazka, zverejnend vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 36/2016 zo dna
22.2.2016 pod Ccislom 4143-WYP). Zhotovitel sazavazuje vykonat dielo adodat ho
objednavatelovi vtermine dohodnutom vzmluve na zdklade objedndvatelom poskytnutej
projektovej dokumentdcie. Dielo bude realizované v rozsahu uréenom vykazom vymer vyssie

uvedenej stavby a tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy — prilohu €. 1.

Realizacia diela bude prebiehat vsulade so stavebnym povolenim/ ohldasenim stavby
poskytnutym objednavatelom zhotovitelovi v deft odovzdania staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost,
osobne — svojimi zamestnancami. V pripade, ak svoj zavazok (jeho cast) pini zhotovitel
prostrednictvom tretej osoby (subdodavatel), zodpoveda vocli objedndvatelovi ako keby
zavazok (jeho Cast) vykondval sam.

Objednavatel sa zavazuje, Zze dokonéené dielo — stavebné prace prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Vsetky veci potrebné na vlastné zhotovenie diela obstara zhotovitel, dielo zhotovi na vlastné
naklady a na svoje nebezpecenstvo a zodpovednost.
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Zmluva o dielo na realizaciu projektu: Investor:
Modernizacia cintorina OBEC RYBKY

Clanok ¢. 2
Cas plnenia

2.1 Zmluva o dielo sa uzatvdra do ukoncenia zakazky celkom, do jej pisomného odovzdania a
prevzatia objedndvatelom.

2.2 Lehoty plnenia predmetu zékazky podla Clanku €. 1 tejto zmluvy st nasledovné:

Zaciatok realizdcie: do 10 dni odo dia prevzatia staveniska zhotovitelom.
Doba vystavby: max. 3 mesiace odo dia prevzatia staveniska.

2.3 Realizdcia zdkazky sa c¢leni na casti: oprava fasddy Domu smutku, oprava oplotenia,
rekonstrukcia chodnikov a osvetlenie v sulade s projektovou dokumentaciou. Harmonogram
vystavby diela predstavuje prilohu €. 2 tejto zmluvy.

2.4 Ak zhotovitel pripravi zdkazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavazuje sa
objednavatel tuto zakazku prevziat aj v skorsej ponuknutej lehote.

Clanok €. 3
Cena

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zdkazky v rozsahu podla Clanku €. 1 tejto zmluvy vyjadruje ce-
novu Uroven v Case predloZenia navrhu zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stlade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a je
doloZend zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zaklade predloZenej cenovej ponuky zo
dnia 04.03.2016 vo verejnom obstardvani, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

3.2 Cena za zhotovenie celého diela podla Clanku é&. 1 €ini:
- cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky: 104 476,91 EUR

- vymeriavaci zaklad pre DPH 20 %: 104 476,91 EUR
- hodnota DPH 20 %: 20 895,38 EUR
- cena celkom vratane DPH: 125 372,29 EUR

3.3 Dohodnuta cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena v zmysle zakona ako maxi-
malna, pevnj, t. j. cena, ktord nie je mozné prekrocit, ani z dovodu zmeny cien vstupnych
materidlov, paliv, energii a pod.

3.4 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finan¢ny preddavok.

3.5 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vy-
pratanie zariadenia staveniska zhotovitelom. V cene su zahrnuté aj vsetky ndklady na me-
chanizmy, materialy, dopravu, ochranné opatrenia v pripade nepriaznivych poveternostnych
podmienok. V tejto cene su zapocitané naklady, ktoré suvisia s umiestnenim stavby a dalSimi
okolnostami.

3.6 Zhotovitel vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoctu vykazu vymer na zaklade predloZene;j
projektovej dokumentacie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

od projektovej dokumentdcie predloZzenej objednavatefom su zahrnuté v ocenenom vykaze
vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel aZ pocas realizacie stavby, je
zhotovitel povinny ich vykonat na svoje naklady.

Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou pisomného
dodatku k tejto zmluve o dielo. Dodatok sa nemdze tykat zmeny konecnej ceny. Zmena
dohodnutej ceny je pripustnda na zaklade dodatku ktejto zmluve vyhradne v pripade
zakonnej zmeny sadzby DPH.

Verejny obstardvatel neuzavrie dodatok k tejto zmluve, ak by sa jeho obsahom
a) menil podstatnym sposobom pévodny predmet zakazky,
b) doplriali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pévodnom
postupe zaddavania zakazky umoznili Ucast inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo
ktoré by umoznili prijat ind ponuku ako pévodne prijati ponuku,
c) zvySovala cena plnenia alebo menila ekonomickd rovnovdha zmluvy v prospech
Uspesného uchadzaca spésobom, s ktorym pévodna zmluva nepocitala.

Verejny obstardvatel neuzavrie dodatok k zmluve, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho
Casti len na zaklade dohody zmluvnych stran. Dodatok k tejto zmluve o dielo, ktora je
vysledkom tohto postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho
Casti je mozné uzatvorit len za podmienky uvedenej v § 10a zakona ¢. 25/206 Z.z. o verejnom
obstardvani v zneni neskorsich predpisov. To znamena, Zze ak po uzatvoreni zmluvy o dielo
nastane taka zmena okolnosti, ktora bude mat vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktoru
nebolo mozné pri vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat pri uzatvarani zmluvy o
dielo a po tejto zmene okolnosti nie je mozné spravodlivo poZadovat plnenie v povodnej
cene alebo za pévodnych podmienok, je verejny obstaravatel opravneny uzatvorit dodatok
k zmluve o dielo, ktory by zvy$oval cenu plnenia az po kladnom rozhodnuti rady Uradu pre
verejné obstardvanie.

Zhotovitel nie je opravneny zastavit prace na realizacii stavebného diela v pripade, ak sa
jednd o dodatku k zmluve v sulade so § 10a ods. 4 zdkona o verejnom obstaravani.

Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa
objedndvatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povaZovat za zahrnuté v inych
cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu polozku stavebnej prace
a doddavky rovnaké pre celu zakazku.

V pripade, Ze bol v sutaznych podkladoch (vykaze vymer a projektovej dokumentécii) uve-
deny nazov vyrobku, materidlu, alebo vyrobcu, zhotovitel je opravneny pouzit (resp. zabudo-
vat) rovnocennu resp. ekvivalentni nahradu daného vyrobku podla § 34 ods. 7 zakona o ve-
rejnom obstardvani.
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Clanok ¢. 4
Platobné podmienky

4.1 Cenu za zhotovenie diela uhradi objedndvatel na zaklade jednej faktury, ktord zhotovitel
vystavi a odosle objedndvatelovi po riadnom skonceni a protokolarnom odovzdani diela zho-
tovitelom a prevzati diela objedndvatefom.

4.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym a preukazatelnym spdsobom. Faktulra
musi byt zostavena prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie,
ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac — vykazom vymer podla zmluvy. Stcastou je vy-
kaz vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

4.3 Vykaz mnoZstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom celkovej faktury, musi byt
potvrdena stavebnym dozorom objednavatela.

4.4 Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym pracovnikom objednavatela, ktory supis potvrdi peciatkou objedndvatela a svo-
jim podpisom.

4.5 Faktura musi obsahovat povinné naleZitosti v zmysle prislusnych danovych a G¢tovnych vse-
obecne zdvaznych pravnych predpisov a naviac v prilohe faktury bude odovzdany popis fak-
turovanych a objedndvatelom pisomne odsuhlasenych prac. Povinnou prilohou faktury bude
kryci list Cerpania s uvedenim rekapitulacia ¢erpania stavby.

4.6 Faktury zhotovitela budu obsahovat tieto Udaje:

- oznadenie povinnej a opravnenej osoby, adresa prisluinej prevadzky, sidlo, ICO, IC DPH,
- ddtum uzavretia zmluvy (pripadne i jej Cislo),

- Cislo faktury,

- datum uskutocnenia zdanitelného plnenia,

- den odoslania a den splatnosti faktury (podla zmluvy),

- oznacenie peniazného Ustavu a Cislo U¢tu zhotovitela, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu sumu s uvedenim DPH,

- oznacenie diela (i fakturovanej Casti diela podla zmluvy);

- peciatku a podpis osoby opravnenej fakturovat v mene zhotovitela,

- v prilohe k fakture pisomné schvélenie vecnej stranky faktiry v zmysle tejto zmluvy,

- overenie a potvrdenie spravnosti obsahu faktury peciatkou a podpisom stavbyveduceho.

4.7 Zhotovitel dorudi fakturu objednavatelovi az po jej riadnom pisomnom schvaleni po vecnej
stranke stavebnym dozorom stavby a zastupcom objedndvatela. Stavebny dozor a zastupca
objedndvatela su povinni schvalit resp. spripomienkovat supis prac do 7 pracovnych dni po
obdrzani. Fakturu bude objedndvatelovi doruéend osobne proti podpisu alebo doporucene
postou do vlastnych ruk. Faktura musi byt objednavatelovi vratane vsetkych priloh doruéena
v 4 origindlnych vyhotoveniach.

4.8 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktary, ktord musi mat naleZitosti dariového do-
kladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

4.9 V pripade, Ze faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takom pripade sa pre-
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rusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut doruéenim opravenej fak-
tury objednavatelovi.

4.10 Lehota splatnosti faktury je 30 dni od dorucenia objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost fak-
tury pripadne na den pracovného volnha alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti
povazovat najblizsi nasledujuci pracovny den.

4.11 Platby budu vykondvané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela. Za zaplate-
nie faktury sa povaZzuje odpisanie fakturovanej Ciastky z U¢tu objednavatela v prospech uctu
zhotovitela.

4.12 Ak je objednavatel v omeskani s uhradou faktiury, moze zhotovitel Uctovat objednavatelovi
zmluvne dohodnuty urok z omeskania vo vySke 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy den

omeskania.
Clanok &. 5
Miesto dodania diela
5.1 Miestom dodania diela je: Trnavsky samospravny kraj

okres Senica

Clanok €. 6
Stavenisko a stavebny dennik

6.1 Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonava-
nie stavebnych prac zbavené prav tretich oséb v termine do 14 dni po nadobudnuti uéinnosti
tejto zmluvy.

6.2 Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zacat prace v stlade s podmienkami zmluvy.

6.3 Vzhladom na charakter staveniska a jeho umiestnenie v teréne je zhotovitel povinny zabez-
pecit vo vlastnej rézii v pripade potreby vystavby na stavenisku ndhradné zdroje
- UZitkovej vody,
- pitnej vody,
- elektrickej energie.
6.4 V pripade, Ze sa zhotovitel dohodne s objedndvatelom na poskytnuti ndhradnych zdrojov
uvedenych v bode 6.3, spotreba elektrickej energie a pitnej vody bude na tarchu zhotovitela
a uhradzand bude na zaklade objednavatelom vystavenej faktury splatnej do 10 dni odo diia
vystavenia. Fakturovat sa bude po odovzdani staveniska na zdklade odpisu hodnét merani
(vodomer a elektro-hodiny) pred zacatim a po skonceni realizacie stavby.

6.5 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, staveb-
nych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik (SD) v origindli s dvomi képiami. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zho-
tovitela. SD bude uloZeny na stavbe u stavbyveduceho a pristup k nemu bude zabezpecéeny
pocas celej pracovnej doby. Zhotovitel poveruje konat vo veciach suvisiacich s technicko-or-
ganizacnym zabezpecenim stavebnych prac pri vykondvani diela stavbyveduceho, ktorého zi-
votopis, resp. potvrdenie odbornej praxe je sucastou prilohy €. 3 tejto zmluvy.

Do SD okrem povinnych zaznamov, ktoré sa v SD vedu zhotovitefom, budu robit zaznamy za-
stupcovia objednavatela, stavebny dozor a projektanti, a to o skuto¢nostiach rozhodujucich
pre plnenie tejto zmluvy. Povereni pracovnici zhotovitela a objednavatela su povinni v na-
sledovny pracovny den (najneskor vsak do 3 kalendarnych dni od vykonania zapisu) odpove-
dat zapisom v SD (suhlasit, nesuhlasit, dat vysvetlenie, navrhnut riesenie alebo termin na-
pravy, atd.), a to aj s odévodnenim na predchadzajuci(e) pisomny zaznam (dopyt) dalSieho z
vysSie uvedenych ucastnikov. Ak sa zhotovitel alebo objednavatel k zdznamom v SD nevy-
jadri v tejto lehote, predpoklada sa, Ze so zapisom v SD bez vyhrad suhlasi. V SD je zakazané
prepisovat a vyberat listy (listy musia byt ocislované). Oprava pripadného nespravneho za-
pisu v SD musi byt vykonana preciarknutim nespravneho zapisu a zapisanim spravneho za-
pisu tak, aby ostal povodny nesprdvny zapis Citatelny a oznaceny podpisom osoby, ktora op-
ravu zapisu vykonala. Original SD je v drzbe zhotovitela a dve kdpie vietkych stran SD patria
objednavatelovi, ktory ich dostane od zhotovitela pri prevzati a odovzdani diela.

Stavebny dozor objednavatela bude vykondvat osoba, ktord ma na to potrebnu kvalifikaciu
(meno stavebného dozora bude uvedené pred podpisom zmluvy o dielo).

Objednavatel je povinny sledovat obsah SD a pripajat svoje stanovisko k zapisom. Stavebny
dozor alebo zastupcovia objednavatela su opravneni zapisom v stavebnom denniku pozado-
vat vysvetlenia od zhotovitela, ako i bezodkladné odstranenie vadne vykonanych casti diela
na naklady zhotovitela a Ziadat zhotovitela o napravu pri realizicii diela a konstatovat
skutoénosti doélezité pre posudenie postupu zhotovitela zabezpecujucom plnenie terminov
pri uskutocnovani diela.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné na-
klady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt za-
kryté alebo sa stanu trvale nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objedna-
vatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak
objedndvatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat na naklady objedndavatela. Ak sa zisti pri dodatoénej kontrole, Ze prace ne-
boli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k Ucasti na
skuskach a testoch jednotlivych zariadeni a materidlov, ktoré im podliehaju.

Objednavatel vykonava kontrolu dodrzania podmienok tejto zmluvy v spoluprdci so staveb-
nym dozorom vo vSetkych veciach suvisiacich s pripravou, realizaciou a uzivanim diela podla
tejto zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza cinnost zhotovitela podla tejto zmluvy, ani
zhotovitelovu zodpovednost za jej plnenie v rozsahu jeho dodavky.
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7.1

7.2

Clanok €. 7
Podmienky vykonania diela

Za riadne vykonanie celého diela zhotovitelom sa pre uUcely tejto zmluvy povaZuje kvalitné,
riadne, v€éasné a uplné dokoncenie vSetkych prac tvoriacich predmet diela, vratane pisom-
ného odovzdania celého diela zhotovitelom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela
objednavatelom, vrdtane odovzdania a prevzatia kompletnej sprievodnej dokumentdcie
v rozsahu zodpovedajucemu charakteru technického zariadenia a bezpecnostno-technickym
poZiadavkam, vratane odbornych prehliadok a skisok, dalej navod na bezpecné pouzivanie,
udrzbu a obsluhu zariadenia, vyhlasenia o zhode v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z.z. v zneni
noviel, na vSetky zabudované komponenty potrebné certifikdty a atesty v zmysle legislativou
stanovenych poziadaviek a vSetkych dalSich potrebnych dokladov a pisomnosti preukazuju-
cich riadne ukoncenie diela. Zhotovitel odovzda objedndvatelovi véas vsetky doklady, kto-
rymi preukazuje funkcnost diela a jeho komponentov a ktoré su potrebné ku kompletnej
kolaudacii diela v zmysle platného znenia stavebného zakona.

V ramci vykondvania svojho diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje:

dodrzat vsetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho pripadnych dodatkov. V pripade
zmeny stavebného povolenia dodrzat aj vSetky jeho ustanovenia, poc¢ntc driom, ako mu
bude tato zmena stavebného rozhodnutia dorucen3,

zabezpedit, aby pocas realizacie diela nedoslo k neZiadicemu obmedzeniu prevadzky okoli-
tych priestorov a verejnych komunikacii a podla potreby zabezpecit pocas vykonavania diela
bezpecnost a plynulost cestnej a pesSej premavky,

vykonat zameranie a technickd pripravu realizacie diela standardnym sp6sobom (aj podla
poziadaviek a podkladov objednavatela alebo jeho zastupcu),

zabezpecdit dodavku materialu potrebného na realizaciu diela a jeho dopravu vodorovnu a
zvisli na miesto montaze,

naloZit, odviest a uloZit na prislusnu organizovanu skladku odpadu, stavebny odpadovy, oba-
lovy a iny material, vzniknuty pri plneni diela podla tejto zmluvy v zmysle zak. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v zneni neskorsich predpisov. Ak zhotovitel nespini uvedenu povinnost, objed-
navatel zabezpedi tieto ¢innosti u tretich os6b na naklady zhotovitela,

zabezpecit, aby vSetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na vyhotovenie diela
spifali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit bezpeény technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouzivanych na stavbe (predpisané odborné prehliadky a skusky,
zabezpedit, aby pracovnici vykondvajuci predmet diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto
zmluvy zhotovitelom,

zabezpedit vykonanie obhliadky vsetkych konstrukcii a prac (aj trvale zakrytych) zhotovitela
stavebnym dozorom a zastupcom objednavatela vyzvou v stavebnom denniku,

za poskodenie alebo znic¢enie diela alebo jednotlivych casti diela zodpovedat az do odovzda-
nia celého diela podla tejto zmluvy objednavatelovi. Diom odovzdania celého diela precha-
dza nebezpedenstvo Skody na vykonanom diele na objedndavatela. Vlastnicke pravo
k materidlom, zariadeniam, vysledkom prac a vykonov a inym veciam, ktoré budd zahrnuté
do diela alebo sa maju stat sucastou alebo prislusenstvom diela, nadobida objednavatel ich
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zabudovanim do diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnikom zhotovovaného diela je
objednavatel,

obstarat geodetické zameranie skutkového stavu vykonania jednotlivych Casti (vetiev) diela
opravnenym zodpovednym geodetom, vysledok geodetického zamerania formou poreali-
zacného geometrického planu predlozZit do 15 dni objednavatelovi, avsak este pred odo-
vzdanim stavby,

vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a s riadnou odbornou starostli-
vostou, dodrZiavat vsetky bezpecnostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle prislusnych plat-
nych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek objedndvatela. Zhotovitel zabezpecuje bez-
pecnost a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov a bezpec¢nu prevadzku svojich tech-
nickych zariadeni na stavenisku pri pracach na stavbe v priebehu vykondvania diela
v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky,

dodrzat vSetky zavazné i doporucené (nezavazné) STN suvisiace s predmetom tejto zmluvy,
to znamena, Ze treba dodrzat ststavu STN,

pri odovzdavani zmontovanych (vyrobenych) VTZ odovzdat kompletni sprievodnd doku-
mentdaciu v rozsahu zodpovedajucemu charakteru technického zariadenia a bezpecnostno-
technickym pozZiadavkam, vratane odbornych prehliadok a skisok a ak ide o VTZ skupiny A aj
»prvu dradnua skusku®, dalej navod na bezpecné pouzivanie, udrzibu a obsluhu zariadenia,
vyhlasenia o zhode v zmysle zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni,

na vsetky zabudované komponenty zabezpecit potrebné certifikity a atesty v zmysle
legislativou stanovenych poZiadaviek.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nemaozZe uplatnit usly zisk.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude ru-
Seny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Objednavatel zabezpecdi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technoldgie vystavby a pouZitia materidlov poZadovanych
kvalitativnej drovne a kritérii podla projektovej dokumentacie bez poZadovania zmien pro-
jektu.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrziava-
nie predpisov o poZiarnej ochrane a BOZP.

Za posSkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za ndroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpedi a poplatky
za ne znasa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté verejné priestran-
stvda ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi skodu, ktord mu spésobil svojim konanim
vratane nedbanlivosti a to v skuto¢nom rozsahu. Narok na nadhradu Skody nevylucuje pravo
objednavatela uplatnit zmluvnul pokutu v stlade s podmienkami zmluvy.
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Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok poruse-
nie predpisov v oblasti BOZP, PO a ZP a tieto porudenia budu mat za néasledok udelenie po-
kuty objedndvatelovi zo strany orgdnov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych
pravnych predpisov, odskodni zhotovitel objedndvatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy a v ¢ase plnenia predmetu
zmluvy ma za nasledok poskodenia zdravia fudi a majetku tretich oséb a tito uplatnia naroky
voci objednavatelovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov v pl-
nej vyske.

Objednavatel méze uplatnit svoje prava na nahradu skody, ak pisomne upovedomi zhotovi-
tela o ndroku, ktory bol vzneseny voci objedndvatelovi. Objednavatel umozni zhotovitelovi,
ak o to pozZiada, aby viedol vSetky rokovania smerujuce k vybaveniu tychto ndarokov, pri-
padne sa na nich zucastrfioval.

Zhotovitel zodpoveda za Skody spOsobené svojou cinnostou, podla § 373 a nasl. Obchod-
ného zdkonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost zhotovitela za
¢innosti pri vykone diela podla tejto zmluvy.

V suvislosti s realizdciou diela zabezpeci zhotovitel na svoje ndklady zmluvou o poisteni
poistenie svojich veci a svojich prac a ¢innosti, materialov, strojov a zariadeni zhotovitela na
stavbe, svoju zodpovednost za Skody, spdsobené pri vykondvani diela a dalSich ¢innosti na
stavbe objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady diela
zhotovitela a poistenie Skody spésobenej objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vyko-
nanim diela na celé obdobie vystavby az do odovzdania diela objednavatelovi. Vyska poist-
ného krytia v poistnej zmluve Zhotovitela musi byt minimalne rovnajlca sa sume finanéného
plnenia za zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel bude udrziavat toto poistenie tak,
aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktoru zodpoveda zhotovitel v priebehu
akychkolvek €innosti pocas realizacie diela. Platnd a U¢innd zmluvu o poisteni predlozi zho-
tovitel objedndvatelovi 3 dni pred odovzdanim staveniska objedndvatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vsetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho ¢innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich sub-
jektom uréenym prislusnym pravnym predpisom a objednavatelovi.

Zmluvné strany sa zavazuju v pripade nesuladu tejto zmluvy s podmienkami danymi poskyto-
vatelom finanénych prostriedkov na realizaciu predmetu tejto zmluvy, ktorym je MPaRV SR,
zosuladit podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi tymto poskytovatelom.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pre vykon Specializovanych stavebnych cinnosti — profesii, pouzije
¢innosti vlastnych zamestnancov, prip. dodavatelov sluzieb vo forme subdodavok v
nasledovnej strukture:

- stavbyveduci: Frantisek Palkovic

- murarske prace: Filip Samek

- tesarske: Erik Cernek

- klampiarske prace: Erik Cernek

- elektro prace: Ing. Peter Pistanek

Schvalenie zmeny o0s6b pre vykon S$pecializovanych stavebnych c{innosti -
stavbyveduci/profesie musi na zaklade objektivnych dévodov na strane zhotovitela pisomne
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schvalit objedndvatel, pricom plati, Ze zmena bude moZnd vyluéne ndhradou za osobu s
rovnakou alebo vys$sSou Uroviiou ako bola predlozena v ponuke.

Clanok ¢. 8
Odovzdanie a prevzatie diela, vlastnicke pravo

Objedndvatel sa stava vlastnikom zdkazky po jej prevzati a pisomnom odovzdani zhotovite-
[om (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani diela).

Podmienkou odovzdania a prevzatia zakazky je Uspesné vykonanie vietkych skisok predpisa-
nych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o
tychto skuskach podmienuju prevzatie zdkazky. Sucastou odovzdania stavby budu vSetky
podklady a dokumentdcia potrebné ku kolauddacii stavby podmieniujuce kolaudaéné rozhod-
nutie prislusného stavebného uradu.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po skonceni
stavebnych prac a dodavok na zdklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje
najmenej 15 dni pred odovzdanim zakazky vyzvat objednavatela zapisom do stavebného
dennika na jeho prevzatie.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela (jeho ¢asti) okrem zakladnych udajov musi
obsahovat:

- zhodnotenie kvality diela, ktora je urcena STN, zmluvou a projektovou dokumentéciou,

- suUpis zistenych vad a nedorobkov a dohodu o terminoch ich odstranenia,

- prehldsenie zhotovitela, Ze dielo (¢ast) odovzdava k urcitému datumu, alebo dévody ne-
odovzdania diela (jeho Casti) a/alebo potrebnych dokladov a podkladov.

- prehlasenie objednavatela, odsuhlasené stavebnym dozorom, Ze dielo prebera k urci-
tému datumu. V zdpornom pripade uvedie dévody neprevzatia,

- supis odovzdavanych dokladov,

- urcenie zacatia a trvania zarucnej lehoty; pokial k takémuto uréeniu nepride, platia vSe-
obecné podmienky zacatia a trvania zarucnej lehoty, ktoré su dojednané v tejto zmluve.

Zakazka bude zhotovitelom odovzdana a objedndvatelom prevzatd aj v pripade, Ze v prebe-
racom protokole o odovzdani a prevzati budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a
nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace
so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zédkazky stanovenych technic-
kym zadanim, projektovou dokumentdaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technic-
kymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti technickému
zadaniu a projektovej dokumentacii.

Rozoznavaju sa:

1. zjavné vady, t. j. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou
pri preberani predmetu zmluvy. Musia byt reklamované zapisanim v protokole o odovzdani a
prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia
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2. skryté vady, 1. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati predmetu zmluvy a
vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u zhotovitela bez zby-
tocného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel je povinny zahdjit prace na odstraneni reklamova-
nej vady diela do 7 dni od dorucenia oznamenia o reklamovanych vadach a preukazat ak-
tivnu Gcast na bezodkladnom odstrarfiovani vady.

Pri odovzdani a prevzati diela odovzda zhotovitel objedndvatelovi za ucasti stavebného do-
zoru:

- Styri exempldre projektovej dokumentacie diela (stavby) podla skuto¢ného stavu
vykonanych prac, potvrdené zhotovitelom v tlaéenej forme a 1 x v digitdlnej forme,

- 2 x kodpiu originalu stran stavebného dennika,

- doklady komponentov zabudovanych v diele v pripade, Ze bolo potrebné pri plneni
predmetu zmluvy tieto pouZit a zabudovat a dalSie potrebné doklady preukazujice
funkénost a uzivania — schopnost diela a jeho Casti vyZzadované najma pre kolaudacéné
konanie (certifikaty, atesty, revizne sprdvy, prevadzkové predpisy, doklady o vykonani
skusok, atd’.) a doklady v zmysle bodu 1 pism. m) a n) tohto ¢lanku tejto zmluvy v troch
vyhotoveniach. Doklady, ktoré nie je mozné dodat v den odovzdania diela (jeho casti),
doda zhotovitel ihned po ich obdrzani.

Clanok €. 9
Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpovedad za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického zada-
nia, projektovej dokumentdcie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Ze pocas zarucnej
lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6so-
bené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené objednavatelom a zhotovitel ani
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost.

Zarucna lehota na cell zakazku je 60 mesiacov a zacina plynut odo dria odovzdania zakazky
objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati
diela zarucéné listy, sa vztahuje zarucna doba podla tychto zaruénych listov.

V Case trvania zaruénej doby ma objednavatel ndrok na bezplatné odstranenie vady, ¢i nedo-
robku. Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov
diela stanovenych projektovou dokumentaciou, prilohami tejto zmluvy, touto zmluvou a
vSeobecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi i technologickym predpisom zhoto-
vitela a vSeobecnymi technologickymi predpismi, alebo pisomnymi podmienkami a usmer-
neniami prislusného Uradu ako aj chybajici doklad alebo pisomnost, ktord podla tejto
zmluvy je zhotovitel povinny predlozZit objednavatelovi pri pisomnom odovzdani diela alebo
Casti diela. Za vadu sa nepovazuje chyba, ktord sa vyskytla v désledku neprimeraného uziva-
nia, Umyselného poskodenia alebo v d6sledku chyby v projektovej dokumenticii.
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Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objedndavatel bezodkladne po zisteni tejto vady
pisomnou formou u zhotovitela. Objedndvatel sa zavazuje, Zze pripadnud reklamaciu vady
diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne do ruk zastupcu zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad predmetu zakazky v zmysle
bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej rekla-
macie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moZznom case. Termin od-
stranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budd zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany
postup, resp. spolupbsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni vsetkych za-
vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zdznam, ktory bude dokladom pre Uhradu zadrZanej
Ciastky faktuary.

V pripade, ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zanikd jeho pravo zo
zodpovednosti za vady a nedorobky a ostatné vady do skoncenia zarucnej lehoty.

Clanok ¢. 10
Zmluvné pokuty a financna zabezpeka

Zhotovitel sa zavazuje, Ze po podpise Zmluvy o dielo, po podpise Zmluvy o NFP medzi
objednavatelom a Poskytovatelom NFP a po pisomnej vyzve zo strany objedndvatela zlozi
v lehote do 10 dni odo diia prevzatia staveniska od objedndvatela na uUcet objednavatela
finanénu zabezpeku vo vyske 20 % z celkovej ceny diela bez DPH (v zmysle jeho sutainej
ponuky) ako institut zdbezpeky na zhotovenie diela podla tejto zmluvy, jeho dokoncenie,
kvalitu, véasnost a dodrzanie ostatnych zmluvnych podmienok.

Financna zdbezpeka zhotovitela bude v drzbe objednavatela pocas celej realizacie stavby
a bude pouzita pre ucely uplatnenia pokut za vady diela, nedorobky, resp. omeskania
s realizaciou.

Finanénu zabezpeku je zhotovitel povinny poskytnut objedndavatelovi: a) bud vloZenim
financnych prostriedkov na bankovy ucet objednavatela, b) alebo vystavenim zmenky
v prospech objednavatela v sulade s prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 191/1950 Zb.
(zdkon zmenkovy a Sekovy v zneni nesk. predpisov).

Po Uplnom odovzdani stavby, po pripadnom odstraneni vad a nedorobkov a naslednom
skolaudovani diela bude zostatok hodnoty financnej zabezpeky vrateny na ucéet zhotovitela
spolu s drokmi, ktoré budu predstavovat vynos z hodnoty finan¢nej zabezpeky pocas drzby
na Ucte objednavatela.

Ak zhotovitel odovzda uvedent zdkazku po termine uvedenom v Clanku €. 2, zaplati zmluvnu

pokutu vo vyske 0,1 % z ceny uvedenej v Clanku €. 3 za kazdy zacaty defi omeskania.
Zmluvnu pokutu si objednavatel uplatni z finanénej zdbezpeky poskytnutej zhotovitelom.

V pripade, 7e odovzdanie zédkazky po termine uvedenom v Clanku €. 2 bude mat za nasledok
nevyplatenie nendvratného finanéného prispevku (NFP) zo strany Riadiaceho orgéanu,
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10.7

10.8

10.9

zmluvnou pokutou bude vyska poskytnutého NFP, ktory objednavatel neziska. Vyska NFP
predstavuje v tomto pripade 100 % hodnoty diela.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla Clanku €. 9, bod 9.7, zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 166,00 € za kazdy den omeskania za vadu alebo nedorobok.
Zmluvnu pokutu si objednavatel uplatni z financnej zdbezpeky poskytnutej zhotovitelom.

Ak zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim vad v ¢ase podla Clanku €. 9, bod 9.7, zaplati
zmluvnu pokutu 166,00 € za kazdy defi omeskania a vadu. Zmluvnu pokutu si objednavatel
uplatni z finan¢nej zabezpeky poskytnutej zhotovitelom.

Ak sa zhotovitel z dovodov na jeho strane ocitne vo viac ako 30 diovom omeskani so zaca-
tim alebo vykonanim diela alebo so splnenim niektorej z leh6t uréenych ako hlavné terminy
v harmonograme podla tejto zmluvy, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objed-
navatel je opravneny od zmluvy odstupit. V uvedenych pripadoch vznika objednavatelovi na-
rok na zmluvnu pokutu vo vySke 15 000 €.

10.10 Za podstatné porusenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, pravneho predpisu

10.11

111

11.2

12.1

alebo STN, ktoré zakladd pravo objednavatela odstupit od tejto zmluvy, sa povaZuje aj také
porusenie, ktoré spdsobi vznik Skody (alebo naviac ndkladov objednavatela na dielo podla
tejto zmluvy) presahujicej 1 000 € alebo takej vady stavby, ktorej ndklady odstranenia pre-
siahnu 2 000 €. K odstupeniu podla tejto zmluvy dojde a tdto zmluva zanikd driom doruce-
nia pisomného odstupenia jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. Pre pripad za-
niku zmluvy podla tohto bodu plati, Ze objednavatelovi v pripade jeho odstupenia, vznika
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 15 000 €.

Uhradenim akejkolvek zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nezanikd pravo Objednava-
tela na uplatnenie si ndhrady skody voci Zhotovitelovi v zmysle prislusnych pravnych pred-
pisov.

Clanok ¢. 11
Vyssia moc

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemé6zu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy, atd".

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vys$Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vyssiu moc, poZiada druht stranu o Upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak ned6jde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala
na vy$$iu moc, pravo odstupit od zmluvy. U&inky odstipenia nastant diiom dorudenia ozna-
menia druhej strane.

Clanok &. 12
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zakazky na pravidelnych
kontrolnych drioch, ktoré bude zvolavat objednavatel, najmenej vsak raz za dva mesiace.
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12.3

124

12.5

12.6

12.7

12.8

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi, pokynmi objedndvatela, zapismi a
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotk-
nutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukoncit platnost tejto zmluvy:

a) odstupenim od zmluvy z dévodov zdvazného porusenia ustanoveni tejto zmluvy ktorou-
kolvek zo zmluvnych stran.

Za zavainé porusenie tejto zmluvy sa povazuje:

a) prekrocenie lehoty splatnosti faktury objedndvatelom o viac ako 30 dni nad rdmec zmlu-
vou stanovenych 30 dni,

b) prekrogenie lehoty zhotovenia zakazky uvedenej v Clanku €. 2 tejto zmluvy o viac ako 30
dni.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na zdkazke z dévodov
na strane objedndvatela, zaplati objednavatel zhotovitelovi skutocne vynalozené naklady.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti Zmluvy o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku medzi prislusnym riadiacim organom a verejnym obsta-
ravateflom/koneénym prijimatefom pomoci aopravnenym osobam poskytne vsetku po-
trebnd sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania s najma:

- poskytovatel a nim poverené osoby,

- Utvar naslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby,

- najvyssi kontrolny drad SR,

- prislusna Sprava financnej kontroly,

- Certifikany orgdn a nimi poverené osoby,

- organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

- splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie Eurdpskeho dvora auditorov,

- 0soby prizvané organmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES.

Opravneni kontrolni zamestnanci budud moct uplatiiovat voci zhotovitelovi kontrolu obchod-
nych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou projektu pocas piatich rokov po
skonéeni realizacie schvdleného projektu. Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci Ministerstva podohospodarstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva
financii SR, Najvyssieho kontrolného Uradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych prostried-
kov zo Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach v
zneni neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnu-
tornom audite v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) a c) v sulade s prislusnymi
predpismi.”

Clanok ¢&. 13
Osobitné podmienky plnenia zmluvy

Objedndvatel v sulade s § 34 ods. 17 zakona o VO a v sulade s podmienkami Vyzvy €.
12/PRV/2015 urcil osobitné podmienky plnenia zmluvy, ktoré sa tykaju sociadlnych
aspektov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje kapacity pre
realizaciu predmetu plnenia tejto zmluvy, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky, pricom vyber tychto oséb zabezpedi
v poradi na urovni obce, okresu, VUC.

Forma zamestnania tychto os6b nie je urcend, t.j. mOzZe sa jednat o pracovny pomer na
kratSi pracovny cas ( na dobu urcitu alebo neurcitd ), o dohodu o pracach vykonavanych
mimo pracovného pomeru atd.

Clanok ¢. 14
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

V pripade, Ze je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, zostavaju
ostatné ustanovenia tejto Zmluvy platné a uéinné. Miesto neplatného ustanovenia sa pouziju
ustanovenia vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov upravujice otdzku vzajomného
vztahu zmluvnych stran. Zmluvné strany sa potom zavazuju upravit svoj vztah prijatim iného
ustanovenia, ktoré svojim obsahom a povahou najlepSie zodpoveda zameru neplatného
ustanovenia v zaujme zachovania a dosiahnutia hospodarskeho ucelu zmluvy.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrde-
nych obidvoma zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych néstupcov
obidvoch zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsetky zmeny Udajov déleZitych pre bezproblé-
mové plnenie zmluvy, druhej strane.

Tato zmluva je vyhotovenad v 3-och vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi po jej pod-
pise 2 vyhotovenia a zhotovitel 1 vyhotovenie.

Zmluva je platnd driom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnd driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia podla zakona ¢. 382/2011 Z.z., ktorym sa meni a doplna
zakon €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam.
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14.8 V pripade, Ze objedndvatel neuzavrie zmluvu o NFP s Ministerstvom pdédohospodarstva
a rozvoja vidieka ako Riadiacim organom pre Program rozvoja vidieka 2014-2020, nakolko jej
projekt nebude uspesny, objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od zmluvy so
zhotovitefom bez akychkolvek sankcii.

14.9 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy prilohy:

1. oceneny vykaz vymer v tlacenej podobe a na CD nosici (MS EXCEL)
2. casovy harmonogram

3. zmluva — skupina dodavatelov

V Rybkach V Senici
dnia 30.06.2016 dna 30.06.2016
Henrich Ravas Ing. Milan Palkovi¢
Statutarny zastupca Objednévatela Statutarny zastupca veduceho ¢lena skupiny

dodavatelov PALKOVIC — SK, s.r.o. ,
na zdklade Zmluvy medzi ¢lenmi skupiny
dodavatelov — za Zhotovitela

peciatka peciatka
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