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ZMLUVA O DIELO na realizáciu stavby  
„REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV V OBCI RYBKY“ 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v platnom znení  uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

 

 
Objednávateľ: 
Názov:    Obec Rybky  
V zastúpení:    Henrich Ravas, starosta  
Sídlo:     Rybky 110 
    906 04  Rybky 
IČO:    00 309 915 
DIČ:     2021086837 
Osoby oprávnené jednať 
vo veciach zmluvných:  Henrich Ravas (kontakt: 0908 719 305) 
vo veciach technických:  Henrich Ravas (kontakt: 0908 719 305) 
stavebný dozor:              ..................... (doplní sa po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom)
   
Bankové spojenie:   ..................... (doplní sa po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom) 
Číslo účtu:    ..................... (doplní sa po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom) 
Telefón:    0908 719 305 
E-mail:    obecrybky@stonline.sk  
 
 

a 
 

Zhotoviteľ:    
Názov:    PALKOVIČ – SK, s.r.o. 
V zastúpení:    Ing. Milan Palkovič   
Sídlo:     Lipová 1233, 905 01 Senica    
IČO:    45 938 172    
DIČ:     2023149810    
IČ DPH:   SK2023149810 
Osoby oprávnené jednať 
vo veciach zmluvných:  Ing. Milan Palkovič  
vo veciach technických: Ing. Milan Palkovič   
Poverený vedením stavby  
- stavbyvedúci:  František Palkovič 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. Senica   
Číslo účtu:    SK08 7500 0000 0040 1569 1359    
Telefón:    0905 756 999   
E-mail:    palkovic@palkovicsk.sk    
Zapísaný v registri:  Okresný súd Trnava, Oddiel Sro vložka č.26568/T 
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Článok č. 1 
Predmet plnenia zákazky 

 

1.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavby „Rekonštrukcia chodníkov v obci Rybky“ 

1.2 Realizácia stavby bude na pozemkoch v katastrálnom území Rybky. Súpis jednotlivých parciel 
predstavujúcich záujmové územie stavby je súčasťou projektovej dokumentácie.  

1.3 Autorom projektovej dokumentácie je Ing. Pavol Pálka. 

1.4 Stavbu vykoná zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a podľa požiadaviek objednávateľa a za tým úče-
lom vykoná pre objednávateľa stavebné práce v zmysle svojej ponuky zo dňa: 05.02.2016 ako 
úspešný uchádzač  v procese verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(podlimitná zákazka, zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 12/2016 zo dňa 
19.1.2016 pod číslom 1407-WYP). Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a dodať ho 
objednávateľovi v termíne dohodnutom v zmluve na základe objednávateľom poskytnutej 
projektovej dokumentácie. Dielo bude realizované v rozsahu určenom výkazom výmer vyššie 
uvedenej stavby a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – prílohu č. 1.  

1.5 Realizácia diela bude prebiehať v súlade s ohlásením stavby poskytnutým objednávateľom 
zhotoviteľovi v deň odovzdania staveniska.  

1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, 
osobne – svojimi zamestnancami. V prípade, ak svoj záväzok (jeho časť) plní zhotoviteľ 
prostredníctvom tretej osoby (subdodávateľ), zodpovedá voči objednávateľovi ako keby 
záväzok (jeho časť) vykonával sám. 

1.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo – stavebné práce prevezme a zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu.  

1.8 Všetky veci potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, dielo zhotoví na vlastné 
náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť. 

 
 

Článok č. 2 
Čas plnenia 

 

2.1 Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného odovzdania a 
prevzatia objednávateľom. 

2.2 Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa Článku č. 1 tejto zmluvy sú nasledovné: 

Začiatok realizácie: do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom. 
Doba výstavby: max. 5 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska 

2.3 Realizácia zákazky sa člení na etapy označené číslami 1 až 3 v zmysle členenia výstavby diela 
na jednotlivé úseky rekonštruovaných chodníkov v súlade s projektovou dokumentáciou. 
Harmonogram výstavby diela predstavuje prílohu č. 2 tejto zmluvy.  

2.4 Ak zhotoviteľ pripraví zákazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa 
objednávateľ túto zákazku prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.  
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Článok č. 3 
Cena 

 

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa Článku č. 1 tejto zmluvy vyjadruje ce-
novú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán  
v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je 
doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo 
dňa 05.02.2016 vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.  

3.2 Cena za zhotovenie celého diela podľa Článku č. 1 činí: 

- cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky: 55 711,83 EUR 
- vymeriavací základ pre DPH 20 %:   55 711,83 EUR 
- hodnota DPH 20 %:     11 142,37 EUR 
- cena celkom vrátane DPH:    66 854,20 EUR 

3.3 Dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona ako maxi-
málna, pevná, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných 
materiálov, palív, energií a pod. 

3.4 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok. 

3.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vy-
pratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom. V cene sú zahrnuté aj všetky náklady na me-
chanizmy, materiály, dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných 
podmienok. V tejto cene sú započítané náklady, ktoré súvisia s umiestnením stavby a ďalšími 
okolnosťami.  

3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer na základe predloženej 
projektovej dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer 
od projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze 
výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie stavby, je 
zhotoviteľ povinný ich vykonať na svoje náklady. 

3.7  Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou písomného 
dodatku k tejto zmluve o dielo. Dodatok sa nemôže týkať zmeny konečnej ceny. Zmena 
dohodnutej ceny je prípustná na základe dodatku k tejto zmluve výhradne v prípade 
zákonnej zmeny sadzby DPH. 

3.8     Verejný obstarávateľ neuzavrie dodatok k tejto zmluve, ak by sa jeho obsahom  
a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky, 
b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom 

postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo 
ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, 

c) zvyšovala cena plnenia alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech 
úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala. 
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3.9 Verejný obstarávateľ neuzavrie dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho 
časti len  na základe dohody zmluvných strán. Dodatok k tejto zmluve o dielo, ktorá je 
výsledkom tohto postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho 
časti je možné uzatvoriť len za podmienky uvedenej v § 10a zákona č. 25/206 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov. To znamená, že  ak  po uzatvorení zmluvy o dielo 
nastane taká zmena okolností, ktorá bude mať vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú 
nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy o 
dielo a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej 
cene alebo za pôvodných podmienok, je verejný obstarávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok 
k zmluve o dielo, ktorý by zvyšoval cenu plnenia až po kladnom rozhodnutí rady Úradu pre 
verejné obstarávanie. 

3.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený zastaviť práce na realizácii stavebného diela v prípade, ak sa 
jedná o dodatku k zmluve v súlade so § 10a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 

3.11 Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa 
objednávateľom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných 
cenách. 

3.12 Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej práce 
a dodávky rovnaké pre celú zákazku. 

3.13 V prípade, že bol v súťažných podkladoch (výkaze výmer a projektovej dokumentácii) uve-
dený názov výrobku, materiálu, alebo výrobcu, zhotoviteľ je oprávnený použiť (resp. zabudo-
vať) rovnocennú resp. ekvivalentnú náhradu daného výrobku podľa § 34 ods. 7 zákona o ve-
rejnom obstarávaní. 

 
 

Článok č. 4 
Platobné podmienky 

 

4.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe jednej faktúry, ktorú  zhotoviteľ 
vystaví a odošle objednávateľovi po riadnom skončení a protokolárnom odovzdaní diela zho-
toviteľom a prevzatí diela objednávateľom.  

4.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Faktúra 
musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, 
ktoré je v súlade s oceneným popisom prác – výkazom výmer podľa zmluvy. Súčasťou je vý-
kaz vykonaných množstiev – výkaz výmer v cenovom ohodnotení. 

4.3 Výkaz množstva vykonaných prác, ktorého cena je predmetom celkovej faktúry, musí byť 
potvrdená stavebným dozorom objednávateľa. 

4.4 Zhotoviteľ bude dielo fakturovať na základe súpisu vykonaných prác, odsúhlaseného 
oprávneným pracovníkom objednávateľa, ktorý súpis potvrdí pečiatkou objednávateľa a svo-
jím podpisom. 

4.5 Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti v zmysle príslušných daňových a účtovných vše-
obecne záväzných právnych predpisov a naviac v prílohe faktúry bude odovzdaný popis fak-
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turovaných a objednávateľom písomne odsúhlasených prác. Povinnou prílohou faktúry bude 
krycí list čerpania s uvedením rekapitulácia čerpania stavby.  

4.6  Faktúry zhotoviteľa budú obsahovať tieto údaje: 

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa príslušnej prevádzky, sídlo, IČO, IČ DPH, 
- dátum uzavretia zmluvy (prípadne i jej číslo), 
- číslo faktúry, 
- dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,  
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry (podľa zmluvy), 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť, 
- fakturovanú sumu s uvedením DPH,  
- označenie diela (i fakturovanej časti diela podľa zmluvy);  
- pečiatku a podpis osoby oprávnenej fakturovať v mene zhotoviteľa, 
- v prílohe k faktúre písomné schválenie vecnej stránky faktúry v zmysle tejto zmluvy, 
- overenie a potvrdenie správnosti obsahu faktúry pečiatkou a podpisom stavbyvedúceho. 

4.7 Zhotoviteľ doručí faktúru objednávateľovi až po jej riadnom písomnom schválení po vecnej 
stránke stavebným dozorom stavby a zástupcom objednávateľa. Stavebný dozor a zástupca 
objednávateľa sú povinní schváliť resp. spripomienkovať súpis prác do 7 pracovných dní po 
obdržaní. Faktúru bude objednávateľovi doručená osobne proti podpisu alebo doporučene 
poštou do vlastných rúk. Faktúra musí byť objednávateľovi vrátane všetkých príloh doručená 
v 4 originálnych vyhotoveniach.  

4.8 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového do-
kladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

4.9 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takom prípade sa pre-
ruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej fak-
túry objednávateľovi. 

4.10  Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť fak-
túry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti 
považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.  

4.11 Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplate-
nie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu 
zhotoviteľa. 

4.12 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi 
zmluvne dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň 
omeškania.  

 

Článok č. 5 
Miesto dodania diela 

 

5.1  Miestom dodania diela je:   Trnavský samosprávny kraj  
okres Senica 
obec Rybky, parc. č. 85, 185/1, 907/2 
 



Zmluva o dielo  na realizáciu projektu:                           Investor:  
Rekonštrukcia chodníkov v obci Rybky                            OBEC RYBKY  
 

----------------------- 
Strana 6 z 16 

 

Článok č. 6 
Stavenisko a stavebný denník 

 

6.1 Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonáva-
nie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 14 dní po nadobudnutí účinnosti 
tejto zmluvy. 

6.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom 
začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. 

6.3 Vzhľadom na charakter staveniska a jeho umiestnenie v teréne je zhotoviteľ povinný zabez-
pečiť vo vlastnej réžii v prípade potreby výstavby na stavenisku náhradné zdroje  

- úžitkovej vody, 
- pitnej vody,  
- elektrickej energie.  

6.4 V prípade, že sa zhotoviteľ dohodne s objednávateľom na poskytnutí náhradných zdrojov 
uvedených v bode 6.3, spotreba elektrickej energie a pitnej vody bude na ťarchu zhotoviteľa 
a uhrádzaná bude na základe objednávateľom vystavenej faktúry splatnej do 10 dní odo dňa 
vystavenia. Fakturovať sa bude po odovzdaní staveniska na základe odpisu hodnôt meraní 
(vodomer a elektro-hodiny) pred začatím a po skončení realizácie stavby.  

6.5 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, staveb-
ných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. 

6.6 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný 
denník (SD) v origináli s dvomi kópiami. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zho-
toviteľa. SD bude uložený na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k nemu bude zabezpečený 
počas celej pracovnej doby. Zhotoviteľ poveruje konať vo veciach súvisiacich s technicko-or-
ganizačným zabezpečením stavebných prác pri vykonávaní diela stavbyvedúceho, ktorého ži-
votopis, resp. potvrdenie odbornej praxe je súčasťou prílohy č. 3 tejto zmluvy. 

6.7 Do SD okrem povinných záznamov, ktoré sa v SD vedú zhotoviteľom, budú robiť záznamy zá-
stupcovia objednávateľa, stavebný dozor a projektanti, a to o skutočnostiach rozhodujúcich 
pre plnenie tejto zmluvy. Poverení pracovníci zhotoviteľa a objednávateľa sú povinní v na-
sledovný pracovný deň (najneskôr však do 3 kalendárnych dní od vykonania zápisu) odpove-
dať zápisom v SD (súhlasiť, nesúhlasiť, dať vysvetlenie, navrhnúť riešenie alebo termín ná-
pravy, atď.), a to aj s odôvodnením na predchádzajúci(e) písomný záznam (dopyt) ďalšieho z 
vyššie uvedených účastníkov. Ak sa zhotoviteľ alebo objednávateľ k záznamom v SD nevy-
jadrí v tejto lehote, predpokladá sa, že so zápisom v SD bez výhrad súhlasí. V SD je zakázané 
prepisovať a vyberať listy (listy musia byť očíslované). Oprava prípadného nesprávneho zá-
pisu v SD musí byť vykonaná prečiarknutím nesprávneho zápisu a zapísaním správneho zá-
pisu tak, aby ostal pôvodný nesprávny zápis čitateľný a označený podpisom osoby, ktorá op-
ravu zápisu vykonala. Originál SD je v držbe zhotoviteľa a dve kópie všetkých strán SD patria 
objednávateľovi, ktorý ich dostane od zhotoviteľa pri prevzatí a odovzdaní diela. 

6.8 Stavebný dozor objednávateľa bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu 
(meno stavebného dozora bude uvedené pred podpisom zmluvy o dielo).  
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6.9 Objednávateľ je povinný sledovať obsah SD a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Stavebný 
dozor alebo zástupcovia objednávateľa sú oprávnení zápisom v stavebnom denníku požado-
vať vysvetlenia od zhotoviteľa, ako i bezodkladné odstránenie vadne vykonaných častí diela 
na náklady zhotoviteľa a žiadať zhotoviteľa o nápravu pri realizácii diela a konštatovať 
skutočnosti dôležité pre posúdenie postupu zhotoviteľa zabezpečujúcom plnenie termínov 
pri uskutočňovaní diela. 

6.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné ná-
klady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť za-
kryté alebo sa stanú trvale neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objedná-
vateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak 
objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto 
odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce ne-
boli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. 

6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na 
skúškach a testoch jednotlivých zariadení a materiálov, ktoré im podliehajú.  

6.13 Objednávateľ vykonáva kontrolu dodržania podmienok tejto zmluvy v spolupráci so staveb-
ným dozorom vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, realizáciou a užívaním diela podľa 
tejto zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani 
zhotoviteľovu zodpovednosť za jej plnenie v rozsahu jeho dodávky. 

 
 

Článok č. 7 
Podmienky vykonania diela 

 

7.1 Za riadne vykonanie celého diela zhotoviteľom sa pre účely tejto zmluvy považuje kvalitné, 
riadne, včasné a úplné dokončenie všetkých prác tvoriacich predmet diela, vrátane  písom-
ného odovzdania celého diela zhotoviteľom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela 
objednávateľom, vrátane odovzdania a prevzatia kompletnej sprievodnej dokumentácie 
v rozsahu zodpovedajúcemu charakteru technického zariadenia a bezpečnostno-technickým 
požiadavkám, vrátane odborných prehliadok a skúšok, ďalej návod na bezpečné používanie, 
údržbu a obsluhu zariadenia, vyhlásenia o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. v znení 
noviel, na všetky zabudované komponenty potrebné certifikáty a atesty v zmysle legislatívou 
stanovených požiadaviek a všetkých ďalších potrebných dokladov a písomností preukazujú-
cich riadne ukončenie diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi včas  všetky doklady, kto-
rými preukazuje funkčnosť diela a jeho komponentov a ktoré sú potrebné ku kompletnej 
kolaudácii diela v zmysle platného znenia stavebného zákona. 

 7.2  V rámci vykonávania svojho diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje: 

-  dodržať všetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho prípadných dodatkov. V prípade 
zmeny stavebného povolenia dodržať aj všetky jeho ustanovenia, počnúc dňom, ako mu 
bude táto zmena stavebného rozhodnutia doručená, 
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-  zabezpečiť, aby počas realizácie diela nedošlo k nežiadúcemu obmedzeniu prevádzky okoli-
tých priestorov a verejných komunikácií a podľa potreby zabezpečiť počas vykonávania diela 
bezpečnosť a plynulosť cestnej a pešej premávky, 

-  vykonať zameranie a technickú prípravu realizácie diela štandardným spôsobom (aj podľa 
požiadaviek a podkladov objednávateľa alebo jeho zástupcu), 

- zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu vodorovnú a 
zvislú na miesto montáže, 

- naložiť, odviesť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu, stavebný odpadový, oba-
lový a iný materiál, vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zák. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch v znení neskorších predpisov. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, objed-
návateľ zabezpečí tieto činnosti u tretích osôb na náklady zhotoviteľa, 

-  zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie diela 
spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav strojných 
a technologických zariadení používaných na stavbe (predpísané odborné prehliadky a skúšky, 

- zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané 
školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto 
zmluvy zhotoviteľom, 

-  zabezpečiť vykonanie obhliadky všetkých konštrukcií a prác (aj trvale zakrytých) zhotoviteľa 
stavebným dozorom a zástupcom objednávateľa výzvou v stavebnom denníku, 

- za poškodenie alebo zničenie diela alebo jednotlivých častí diela zodpovedať až do odovzda-
nia celého diela podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Dňom odovzdania celého diela prechá-
dza nebezpečenstvo škody na vykonanom diele na objednávateľa. Vlastnícke právo 
k materiálom, zariadeniam, výsledkom prác a výkonov a iným veciam, ktoré budú zahrnuté 
do diela alebo sa majú stať súčasťou alebo príslušenstvom diela, nadobúda objednávateľ ich 
zabudovaním do diela. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníkom zhotovovaného diela je  
objednávateľ,  

- obstarať geodetické zameranie skutkového stavu vykonania jednotlivých častí (vetiev) diela 
oprávneným zodpovedným geodetom, výsledok geodetického zamerania formou poreali-
začného geometrického plánu predložiť do 15 dní objednávateľovi, avšak ešte pred odo-
vzdaním stavby, 

-  vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s riadnou odbornou starostli-
vosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných plat-
ných právnych predpisov, noriem a požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečuje bez-
pečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich tech-
nických zariadení na stavenisku pri prácach na stavbe v priebehu vykonávania diela  
v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky,  

- dodržať všetky záväzné i doporučené (nezáväzné) STN  súvisiace s predmetom tejto zmluvy, 
to znamená, že treba dodržať sústavu STN, 

- pri odovzdávaní zmontovaných (vyrobených) VTZ odovzdať kompletnú sprievodnú doku-
mentáciu v rozsahu zodpovedajúcemu charakteru technického zariadenia a bezpečnostno-
technickým požiadavkám, vrátane odborných prehliadok a skúšok a ak ide o VTZ skupiny A aj 
„prvú úradnú skúšku“, ďalej návod na bezpečné používanie, údržbu a obsluhu zariadenia, 
vyhlásenia o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 
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- na všetky zabudované komponenty zabezpečiť potrebné certifikáty a atesty v zmysle 
legislatívou stanovených požiadaviek. 

7.3 Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk. 

7.4 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude ru-
šený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

7.5 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie 
diela. 

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov požadovaných 
kvalitatívnej úrovne a kritérií podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien pro-
jektu. 

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiava-
nie predpisov o požiarnej ochrane a BOZP. 

7.8 Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ 
zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami 
súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí. 

7.9 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí a poplatky 
za ne znáša zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestran-
stvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu. 

7.10 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním 
vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo 
objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy. 

7.11 Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poruše-
nie predpisov v oblasti BOZP, PO a ŽP a tieto porušenia budú mať za následok udelenie po-
kuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných 
právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty. 

7.12 Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti s plnením predmetu zmluvy a v čase plnenia predmetu 
zmluvy má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky 
voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v pl-
nej výške. 

7.13 Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody, ak písomne upovedomí zhotovi-
teľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi, 
ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prí-
padne sa na nich zúčastňoval. 

7.14 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou, podľa § 373 a nasl. Obchod-
ného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za 
činnosti pri výkone diela podľa tejto zmluvy. 

7.15 V súvislosti s realizáciou diela zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady zmluvou o poistení 
poistenie svojich vecí a svojich prác a činností, materiálov, strojov a zariadení zhotoviteľa na 
stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní diela a ďalších činností na 
stavbe objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady diela 
zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vyko-



Zmluva o dielo  na realizáciu projektu:                           Investor:  
Rekonštrukcia chodníkov v obci Rybky                            OBEC RYBKY  
 

----------------------- 
Strana 10 z 16 

naním diela na celé obdobie výstavby až do odovzdania diela objednávateľovi. Výška poist-
ného krytia v poistnej zmluve Zhotoviteľa musí byť minimálne rovnajúca sa sume finančného 
plnenia za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, 
aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu 
akýchkoľvek činností počas realizácie diela. Platnú a účinnú zmluvu o poistení predloží zho-
toviteľ objednávateľovi 3 dni pred odovzdaním staveniska objednávateľom zhotoviteľovi. 

7.16 Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, 
ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich sub-
jektom určeným príslušným právnym predpisom a objednávateľovi. 

7.17 Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskyto-
vateľom finančných prostriedkov na realizáciu predmetu tejto zmluvy, ktorým je MPaRV SR, 
zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom. 

 
 

 

Článok č. 8 
Odovzdanie a prevzatie diela, vlastnícke právo 

 

8.1 Objednávateľ sa stáva vlastníkom zákazky po jej prevzatí a písomnom odovzdaní zhotovite-
ľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní diela). 

8.2 Podmienkou odovzdania a prevzatia zákazky je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísa-
ných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o 
týchto skúškach podmieňujú prevzatie zákazky. Súčasťou odovzdania stavby budú všetky 
podklady a dokumentácia potrebné ku kolaudácii stavby podmieňujúce kolaudačné rozhod-
nutie príslušného stavebného úradu. 

8.3 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení 
stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
najmenej 15 dní pred odovzdaním zákazky vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného 
denníka na jeho prevzatie. 

8.4  Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela (jeho časti) okrem základných údajov musí 
obsahovať: 

-  zhodnotenie kvality diela, ktorá je určená STN, zmluvou a projektovou dokumentáciou, 
-  súpis zistených vád a nedorobkov a dohodu o termínoch ich odstránenia, 
-  prehlásenie zhotoviteľa, že dielo (časť) odovzdáva k určitému dátumu, alebo dôvody ne-

odovzdania diela (jeho časti) a/alebo potrebných dokladov a podkladov. 
-  prehlásenie objednávateľa, odsúhlasené stavebným dozorom, že dielo preberá k urči-

tému dátumu. V zápornom prípade uvedie dôvody neprevzatia, 
-  súpis odovzdávaných dokladov, 
-  určenie začatia a trvania záručnej lehoty; pokiaľ k takémuto určeniu nepríde, platia vše-

obecné podmienky začatia a trvania záručnej lehoty, ktoré sú dojednané v tejto zmluve. 

8.5 Zákazka bude zhotoviteľom odovzdaná a objednávateľom prevzatá aj v prípade, že v prebe-
racom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe 
ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a 
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nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce 
so stanovením termínu ich odstránenia. 

8.6 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technic-
kým zadaním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technic-
kými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému 
zadaniu a projektovej dokumentácii. 

Rozoznávajú sa:  

1. zjavné vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou 
pri preberaní predmetu zmluvy. Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a 
prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia  

2. skryté vady, 1. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy a 
vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zby-
točného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný zahájiť práce na odstránení reklamova-
nej vady diela do 7 dní od doručenia oznámenia o reklamovaných vadách a preukázať ak-
tívnu účasť na bezodkladnom odstraňovaní vady. 

8.7 Pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi za účasti stavebného do-
zoru: 

-  štyri exempláre projektovej dokumentácie diela (stavby) podľa skutočného stavu 
vykonaných prác, potvrdené zhotoviteľom v tlačenej forme a 1 x v digitálnej forme, 

-  2 x kópiu originálu strán stavebného denníka, 
-  doklady komponentov zabudovaných v diele v prípade, že bolo potrebné pri plnení 

predmetu zmluvy tieto použiť a zabudovať a ďalšie potrebné doklady preukazujúce 
funkčnosť a užívania – schopnosť diela a jeho častí vyžadované najmä pre kolaudačné 
konanie (certifikáty, atesty, revízne správy, prevádzkové predpisy, doklady o vykonaní 
skúšok, atď.) a doklady v zmysle bodu 1 písm. m) a n) tohto článku tejto zmluvy v troch 
vyhotoveniach. Doklady, ktoré nie je možné dodať v deň odovzdania diela (jeho časti), 
dodá zhotoviteľ ihneď po ich obdržaní. 

 
 

Článok č. 9 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa technického zada-
nia, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej 
lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 
vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôso-
bené porušením jeho povinností. 

9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené objednávateľom a zhotoviteľ ani 
pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 
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9.4 Záručná lehota na celú zákazku je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania zákazky 
objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí 
diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov. 

9.5 V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady, či nedo-
robku. Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov 
diela stanovených projektovou dokumentáciou, prílohami tejto zmluvy, touto zmluvou a 
všeobecne záväznými technickými normami a predpismi i technologickým predpisom zhoto-
viteľa a všeobecnými technologickými predpismi, alebo písomnými podmienkami a usmer-
neniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto 
zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi pri písomnom odovzdaní diela alebo 
časti diela. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užíva-
nia, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii. 

9.6 Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady 
písomnou formou u zhotoviteľa. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady 
diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa. 

9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky v zmysle 
bodu 2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej rekla-
mácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín od-
stránenia vád sa dohodne písomnou formou. 

9.8 Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole  
o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný 
postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých zá-
vad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej 
čiastky faktúry. 

9.9 V prípade, ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo 
zodpovednosti za vady a nedorobky a ostatné vady do skončenia záručnej lehoty. 

 

 
 

Článok č. 10 
Zmluvné pokuty a finančná zábezpeka 

 

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po podpise Zmluvy o dielo, po podpise Zmluvy o NFP medzi 
objednávateľom a Poskytovateľom NFP a po písomnej výzve zo strany objednávateľa zloží 
v lehote do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska od objednávateľa na účet objednávateľa 
finančnú zábezpeku vo výške 20 % z celkovej ceny diela bez DPH (v zmysle jeho súťažnej 
ponuky) ako inštitút zábezpeky na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy, jeho dokončenie, 
kvalitu, včasnosť a dodržanie ostatných zmluvných podmienok. 

10.2 Finančná zábezpeka zhotoviteľa bude v držbe objednávateľa počas celej realizácie stavby 
a bude použitá pre účely uplatnenia pokút za vady diela, nedorobky, resp. omeškania 
s realizáciou.  

10.3 Finančnú zábezpeku je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi: a) buď vložením 
finančných prostriedkov na bankový účet objednávateľa, b) alebo vystavením zmenky 
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v prospech objednávateľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 191/1950 Zb. 
(zákon zmenkový a šekový v znení nesk. predpisov). 

10.4 Po úplnom odovzdaní stavby, po prípadnom odstránení vád a nedorobkov a následnom 
skolaudovaní diela bude zostatok hodnoty finančnej zábezpeky vrátený na účet zhotoviteľa 
spolu s úrokmi, ktoré budú predstavovať výnos z hodnoty finančnej zábezpeky počas držby 
na účte objednávateľa.  

10.5 Ak zhotoviteľ odovzdá uvedenú zákazku po termíne uvedenom v Článku č. 2, zaplatí zmluvnú 
pokutu vo výške 0,1 % z ceny uvedenej v Článku č. 3 za každý začatý deň omeškania. 
Zmluvnú pokutu si objednávateľ uplatní z finančnej zábezpeky poskytnutej zhotoviteľom.  

10.6 V prípade, že odovzdanie zákazky po termíne uvedenom v Článku č. 2 bude mať za následok 
nevyplatenie nenávratného finančného príspevku (NFP) zo strany Riadiaceho orgánu, 
zmluvnou pokutou bude výška poskytnutého NFP, ktorý objednávateľ nezíska. Výška NFP 
predstavuje v tomto prípade 100 % hodnoty diela.  

10.7 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa Článku č. 9, bod 9.7, zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške 166,00 € za každý deň omeškania za vadu alebo nedorobok. 
Zmluvnú pokutu si objednávateľ uplatní z finančnej zábezpeky poskytnutej zhotoviteľom.  

10.8 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa Článku č. 9, bod 9.7, zaplatí 
zmluvnú pokutu 166,00 € za každý deň omeškania a vadu. Zmluvnú pokutu si objednávateľ 
uplatní z finančnej zábezpeky poskytnutej zhotoviteľom.  

10.9 Ak sa zhotoviteľ z dôvodov na jeho strane ocitne vo viac ako 30 dňovom omeškaní so zača-
tím alebo vykonaním diela alebo so splnením niektorej z lehôt určených ako hlavné termíny  
v harmonograme podľa tejto zmluvy, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objed-
návateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. V uvedených prípadoch vzniká objednávateľovi ná-
rok na zmluvnú pokutu vo výške 15 000 €. 

10.10 Za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, právneho predpisu 
alebo STN, ktoré zakladá právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy, sa považuje aj také 
porušenie, ktoré spôsobí vznik škody (alebo naviac nákladov objednávateľa na dielo podľa 
tejto zmluvy) presahujúcej 1 000 € alebo takej vady stavby, ktorej náklady odstránenia pre-
siahnu 2 000 €. K odstúpeniu podľa tejto zmluvy dôjde a táto zmluva zaniká dňom doruče-
nia písomného odstúpenia jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. Pre prípad zá-
niku zmluvy podľa tohto bodu platí, že objednávateľovi v prípade jeho odstúpenia, vzniká 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15 000 €. 

10.11 Uhradením akejkoľvek zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nezaniká právo Objednáva-
teľa na uplatnenie si náhrady škody voči Zhotoviteľovi v zmysle príslušných právnych pred-
pisov. 

 
 

Článok č. 11 
Vyššia moc 

 

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu 
ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď. 
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11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, 
strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo 
vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala 
na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia ozná-
menia druhej strane. 

 
 

Článok č. 12 
Ostatné ustanovenia 

 

12.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných 
kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za dva mesiace. 

12.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, 
alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

12.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť súťažnými podkladmi, pokynmi objednávateľa, zápismi a 
dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotk-
nutých orgánov štátnej správy. 

12.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy: 

a) odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktorou-
koľvek zo zmluvných strán. 

12.5 Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje: 

a)  prekročenie lehoty splatnosti faktúry objednávateľom o viac ako 30 dní nad rámec zmlu-
vou stanovených 30 dní, 

b) prekročenie lehoty zhotovenia zákazky uvedenej v Článku č. 2 tejto zmluvy o viac ako 30 
dní. 

12.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov 
na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady. 

12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obsta-
rávateľom/konečným prijímateľom pomoci a oprávneným osobám poskytne všetku po-
trebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:  

- poskytovateľ a ním poverené osoby,  

- útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,  

- najvyšší kontrolný úrad SR, 

- príslušná Správa finančnej kontroly,  

- Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  

- orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  
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- splnomocnení zástupcovia Európskej komisie Európskeho dvora audítorov,  

- osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES. 

12.8 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchod-
ných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po 
skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú: 

a)  poverení zamestnanci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva 
financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly, 

b)  zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostried-
kov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v 
znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnú-
tornom audite v znení neskorších predpisov, 

c)  riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES, 

d)  osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a c) v súlade s príslušnými 
predpismi.“ 

 
 

Článok č. 13 
Osobitné podmienky plnenia zmluvy 

 

13.1 Objednávateľ v súlade s § 34 ods. 17 zákona o VO a v súlade s podmienkami Výzvy č.     
13/PRV/2015 určil osobitné podmienky plnenia zmluvy, ktoré sa týkajú sociálnych 
aspektov. 

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre 
realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobo 
nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky, pričom výber týchto osôb zabezpečí  
v poradí na úrovni obce, okresu, VÚC.  

13.3 Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na 
kratší pracovný čas ( na dobu určitú alebo neurčitú ), o dohodu o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru atď. 

 

 

Článok č. 14 
Záverečné ustanovenia 

 

14.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 

14.2 V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, zostávajú 
ostatné ustanovenia tejto Zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú 
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného 
vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného 
ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného 
ustanovenia v záujme zachovania a dosiahnutia hospodárskeho účelu zmluvy. 
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14.3 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrde-
ných obidvoma zmluvnými stranami. 

14.4 Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov 
obidvoch zmluvných strán. 

14.5 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblé-
mové plnenie zmluvy, druhej strane. 

14.6 Táto zmluva je vyhotovená v 3-och vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej pod-
pise 2 vyhotovenia  a zhotoviteľ 1 vyhotovenie. 

14.7 Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom 
nasledujúcim po dni podpísania zmluvy o poskytnutí NFP medzi objednávateľom 
a príslušným riadiacim orgánom.  

14.8 V prípade, že objednávateľ neuzavrie zmluvu o NFP s Ministerstvom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka ako Riadiacim orgánom pre Program rozvoja vidieka 2014-2020, nakoľko jej 
projekt nebude úspešný,  objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy so 
zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií. 

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy prílohy: 

1. ocenený výkaz výmer v tlačenej podobe a na CD nosiči (MS EXCEL) 

2.  časový harmonogram 

 

 
 

V Rybkách V Senici 

dňa 30.06.2016 dňa 30.6.2016 

 
................................. 

 

 
............................... 

 
Henrich Ravas 

 
Ing. Milan Palkovič 

Štatutárny zástupca Objednávateľa Štatutárny zástupca Zhotoviteľa 

 
pečiatka 

 
 
 
 
 
 
 

 
pečiatka 

 


